

SKUPŠTINA OPŠTINE ŠAMAC

SAVJET MJESNE ZAJEDNICE DONJI HASIĆ

SAVJET MJESNE ZAJEDNICE GORNJI HASIĆ

ŠAMAC

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

O IZGRADNJI I POSTAVLJANJU KRIŽA NA GROBLJU – HASIĆI

Shodno Odlukama o izgradnji novog centralnog križa na groblju u Hasićima te odabiru najpovoljnijeg izvođača radova, kamenorezačka radnja „Borac“ Gradačac, pristupilo se realizaciji izgradnje i postavljanju križa na mjesnom groblju Hasići.

Projektni zadatak izvođača radova

- ukloniti stari postojeći betonski križ sa temeljem, te isti zbrinuti-odvesti na određenu lokaciju za odlaganje otpada
- izraditi temelje za izgradnju novog križa na istoj lokaciji, na površini dimenzije 3×3 metra uz propisano nabijanje podloge te postaviti betonske kocke omeđene ivičnjacima. Na površinu ove površine izliti betonsku podlogu dimenzije 1×1 metar debljine 3 cm. Na uređenu kocku obloženu pločama postaviti križ debljine 20×15 cm u visini 2,20 metra, ukupne visine sa pločama 3,20 metra.

Ugovoren cijena i rok izgradnje

Za gore navedene poslove te zadanu kvalitetu materijala i izvođenje samih radova ugovorena je cijena 4500,00 KM. Plaćanje nakon izgradnje objekta te primopredaje istog u roku od 60 dana.

U dogovoru sa župnikom fra Stjepanom Živkovićem, te temeljem njegova prijedloga izvođaču radova je naloženo da na čelnu ploču okrenutu prema postojećem asfaltnom platou ukleše:

TI SI GOSPODINE BAŠTINA MOJA DIO MOJ U ZEMLJI ŽIVIH

Novi križ se postavlja licem okrenutim prema uređenom asfaltnom platou, te se prilagođava križevima na grobovima okrenutim prema istoku.

Način financiranja

Društvo „udruga Hasićana“ sa sjedištem u Hasiću temeljem svoje Odluke financira iznos od	3850,00 KM
Sredstva od susret Hasićana 2017. godine	650,00 KM
Ukupna vrijednost po ugovoru:	4500,00 KM

Navedeni iznosi u cijelosti isplaćen izvođaču radova kamenorezačka radnja „Borac“ Gradačac temeljem računa br. 67-08/17 od 18.8.2018. godine.

Izvođač radova istoga dana je donirao iznos od 100,00 KM kao pomoć budućim projektima naših mjesnih zajednica.

Sastavili

Predsjednici savjeta

MZ Donji Hasić Mijo Brandić

MZ Gornji Hasić Blaž Antunović

SPISAK
DONATORA NOVČANIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU KRIŽA NA GROBLJU HASIĆI
2017. GODINE

Red. broj	Ime i prezime	Iznos uplate
1.	Vučković Mato	20,00 KM
2.	Dragičević Ivo (Ante)	25,00 KM
3.	Dragičević Đuro (Ante)	25,00 KM
4.	Dragičević Jozo (Ive)	25,00 KM
5.	Blažanović Slađan (Ilije) (50,00HRK)	12,50 KM
6.	Brandić Željko (Ivić) (100,00 EUR)	194,00 KM
7.	Blažanović Marta	25,00 KM
8.	Dragičević Ana (Šime)	25,00 KM
9.	Ević Marta	25,00 KM
10.	Popić Mato (Antin)	25,00 KM
11.	Šupković Pero	25,00 KM
12.	Ević Desa	25,00 KM
Ukupno:		451,50 KM

Sastavio

Mijo Brandić